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 施設建築物等新築工事の工事工程について 

昨年 3 月に施設建築物等新築工事に着手し、権利者の皆さまの明渡

しを進めながら、並行して既存建物等解体除却工事や埋蔵文化財調査

を進めてまいりました。 

埋蔵文化財調査は今年３月に完了し（裏面参照）、これまで都度、

工事関係者間で工程調整を行ってまいりましたが、工事工程の見直し

を行う必要が生じたため、それぞれの街区の見直し工事工程について

お知らせします。 

 

 

 平成 28 年 平成 29 年 平成 30 年 平成 31 年 平成 32 年 平成 33 年 

南街区 
⼤成建設㈱ 

 

     

北街区 
清⽔建設㈱ 

 

     

⻄街区 
東洋建設㈱ 

 
     

  

※竣工予定は、現段階での工事（外構等含む）完了

時期を記載しています。 

 権利者の皆さまへの引渡し時期については、各施

工者と調整後、別途定めお知らせします。 
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既存建物地上部の解体除却工事やアスベスト撤去工事、土壌汚染対策工事はほぼ完

了しており、今後は既存建物地下部の解体除却工事や新築工事地下部の工事（山留、

杭、掘削等）を進めてまいります。 

なお、先行している西街区は、既に新築工事の杭工事が完了し、地下躯体工事に着

手しているところです。 

 埋蔵文化財調査が完了しました 

昨年 8 月から実施していた埋蔵文化財調査（現地調査）が、今年 3 月に完了いた

しました。本調査において、弥生時代中期の流路跡・水場遺構などが発掘されたた

め、今年 2、3 月と２回にわたり一般の方々に対して見学会を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 施設建築物 専有区画内の設計変更対応について 

新築工事が先行している西街区（仮称：Ｗ棟）については、

各住宅・事務所等の専有区画内のレイアウトや設備配置の説

明、変更・追加のご相談を進めてさせていただいております。 

南・北街区の皆様については、今年夏以降に設計変更スケジ

ュールをお示しするとともに、合わせて改めて施設計画の全体

説明会や個別説明を行いますので、しばらくお待ちください。 

 

ご質問･ご相談などがありましたら､お気軽にお問い合わせ下さい。  

春日･後楽園駅前地区市街地再開発組合 事務局 

≪再開発組合員の皆さまへ（お知らせ）≫ 
 例年どおり、平成 29 年度通常総会を 6 月に開催予定です（現時点で 6/16（金）

19 時を予定）。別途ご案内いたしますが、工事工程や工事進捗状況等ご説明させて

いただきますので、ご出席くださいますようお願いいたします。 

遺跡見学会の様子 遺跡見学会の様子 


